淮上路、前进路道路工程跟踪审计及工程竣工结算
审计投标须知
淮上路、前进路道路工程预算编制单位不得参与本次投标

一、服务内容及工作要求：
本次招标内容为：淮上路、前进路道路工程跟踪审计及竣工决（结）算审计。
对项目进行全过程全范围实施全程造价跟踪审计、工程竣工决（结）算审计以及为建设单位合理使用资金提供技术支持与服务，工程结束后如遇国家、省、市等各级部门抽查项目审计资料，中标单位须积极配合澄清解释直至抽查结束，抽查过程中发现任何问题由中标单位自行承担，审计结果顺利通过市审计部门及市建设主管部门复核备案。

1、全程跟踪审计、工程决（结）算审计主要内容包括：
（1）负责复核项目所有阶段预算、工程量清单及施工图预算，提出意见。
（2）对涉及该项目的前期及过程中涉及的迁改（不限于供电、供水、弱电、路灯、苗木移植等所有该项目的工程）费用的审核； 
（3）提供工程预算定额有关的咨询服务；
（4）检查合同履行情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性；
（5）检查内控制度建立、执行情况。检查招标人是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度；费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用。
（6）检查工程设计变更、隐蔽工程、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。（增：参与工程造价控制的有关会议，参加监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像、现场勘验和确认留取证据，确保计量准确和审核完整真实）；
（7）掌握施工进度，参加形象进度验收，对形象进度拨款进行控制，杜绝出现超付工程款现象；
（8）每月对形象进度进行一次按施工图实际算量及组价的工作，并提供成果出具工程造价咨询报告，（增：负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计的程序、内容及要求，最大限度地达到控制工程投资的目的）。
（9）对项目定价、材料定价、设备定价进行市场考察和审计确认，参与设备和材料的入库验收，加强设备、材料价格控制，尤其要对承包人（包括分包人）自行采购的设备、材料的价格进行检查；
（10）会同业主工地代表、监理人员和施工单位相关人员对施工中采用的新设备、新材料、新工艺、新技术进行确认，并监督其利用情况；
（11）编制竣工结算，审计施工单位的竣工结算，接受评审或复审，评审过关出具工程造价咨询报告；
（12）检查国家、省、市优惠政策的落实情况。检查各级政府给予该项目的优惠政策。相关部门是否贯彻执行。
 (13)参加施工图纸会审
了解施工图纸变更情况，并对图纸会审内容进行造价评估，对于其中不合理的内容提出参考意见。

(14)对施工组织设计进行评估
对其中的主要施工方案进行经济分析，查看有无因施工组织问题而增加工程造价的内容，并对一些施工进度、工艺、方案提出合理化建议，进一步优化施工组织设计。

(15)、工程进度款支付控制
根据工程进度进行工程计量，参与工程进度款支付控制，协助业主审核工程进度款并进行签证，及时向业主报告项目的资金使用情况。

(16)、工程设计变更的审计与控制
对拟进行的工程设计变更进行计量与评估，分析拟进行的设计变更对造价的影响，从多方案变更中优选出实际可行、最经济合理的变更方案，并测算出设计变更可能造成的费用上的增减。尽量减少设计变更的发生，确需在施工中发生变更的，也要在施工之前变更，以避免索赔事件的发生，并对设计变更进行现场监督和重大事项记录，并简要载明变更产生的原因、背景、变更产生的时间，参与人、工程部位、提出单位等。为竣工结算提供详实可靠的资料。
(17)、对工程签证单进行计量与评估 
为保证隐蔽工程的及时签证、及时计量、及时评估、及时提请业主注意，在工程的施工过程中，全面掌握工程实况，检查隐蔽图像、隐蔽验收记录。检查隐蔽工程签证是否由设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收签字，直到手续完整、工程量与竣工图一致方可列入结算。做到签证在施工的同时就计算相应工作量，以有效避免事后纠纷。

(18)、为重大材料采购提供询价服务 
①提供对材料、设备市场价的征询和审核服务，按照业主的要求及时准确的提供参考意见。对项目中特殊设备市场价进行征询。
②对于材料价格的确认要注明采购价还是预算价，以避免采购保管费重复计取。

(19)、工程竣工决（结）算审计
工程竣工后按照业主的委托,组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核，并出具审核报告（审核报告通过审计部门备案）。
2、服务要求
（1）、中标单位在中标后不得变更中标项目负责人和其他审计人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应经业主同意，并且更换人员的资格、能力不得低于原中标人员。
（2）、中标单位及拟派审计人员与被审计事项或被审计事项的施工单位有利害关系的应当主动回避。中标单位在签订合同前，应当主动告知并承诺是否存在回避的情况。
（3）、中标单位不得将受托审核项目转包或分包给其他单位或个人。

（4）、中标单位应恪守独立、客观、公正的执业原则，遵守财政投资评审和国家建设项目审计相关法律、法规、制度规定及执业规范要求，在规定时间内出具审计报告，保证审核结论的真实性、合法性、准确性，并对审核结论承担相应的法律责任。因弄虚作假、徇私舞弊或滥用职权造成审核结果严重失实以及发生其他重大过失或不按期提交审计报告等违法、违纪、违约情况的，根据情节，委托方将采取处罚违约金、报请相关部门依法处理等措施。

（5）、跟踪审计过程中要紧密服务工程进度需要，合同审核、设计工程变更、现场签证、索赔事项，3个工作日完成；招标清单及施工图预算复核、进度款审核、造价咨询、市场询价事宜，5个工作日完成；竣工结算，30个工作日出具报告，每延迟1日扣违约金1000元。
（6）、中标单位和审计人员在执行审计业务过程中，要严格执行审计署“八不准”规定，自觉遵守《造价员职业道德行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》，不得泄露国家秘密、商业秘密；未经过委托人同意，中标单位及其审核人员不得私下与施工企业联系；不得索贿、受贿和接受可能影响公正执行职务的不当利益，保证所有审计工作符合财政投资评审和审计管理规定的要求。
二、投标人资格要求：

2.1 企业要求
资质：投标人须具备独立法人资格，具备有效营业执照，具有与招标项目相适应的履约能力。
业绩： 2018年1月1日以后完成的一个工程投资额不低于1400万元的市政公用工程（须含道路、排水工程）跟踪审计及决（结）算审计项目业绩，开标时须同时提供：①中标通知书或合同原件；②经业主单位和投标单位共同盖章确认过的成果文件原件（工程竣工决（结）算审计报告或第三方（建设单位或行业主管部门）出具的工程已决（结）算审计完工证明），以中标通知书或合同载明信息为准。如所提供的业绩项目无中标通知书或合同，需提供当地公共资源交易中心出具的证明材料原件（需加盖当地公共资源交易中心公章）。
2.2 项目负责人要求
资格：具有一级注册造价工程师资格。
业绩：2018年 1 月 1 日以来以项目负责人身份至少完成一个工程投资额不低于1400万元的市政公用工程（须含道路、排水工程）跟踪审计及决（结）算审计项目业绩。开标时须同时提供：①中标通知书或合同原件；②经业主单位和投标单位共同盖章确认过的成果文件原件（工程竣工决（结）算审计报告或第三方（建设单位或行业主管部门）出具的工程已决（结）算审计完工证明），以中标通知书或合同载明信息为准。如所提供的业绩项目无中标通知书或合同，需提供当地公共资源交易中心出具的证明材料原件（需加盖当地公共资源交易中心公章）。
②本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均无效。
2.3 最低人员班组要求：除项目负责人外，班组成员不得少于4人（必须提供 1 名土建专业一级注册造价工程师，1名安装专业一级注册造价工程师，2名土建专业二级注册造价工程师，一级造价工程师可以替代二级造价工程师。）人员班组须为投标人总公司正式员工。
三、审计周期：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工决（结）算审计完成并出具完整审计报告（通过市审计部门及市建设主管部门备案合格后），移交全部审计资料至招标人为止。

四、履约保证金：履约保证金形式：银行转账（基本户）或见索即付银行保函（基本户）；

履约保证金金额：工程中标价×2%。

合同签订前办理完成，提交至招标人，否则，取消中标资格。

退还时间和方式：完成并出具完整审计报告（通过市审计部门及市建设主管部门备案合格后）全部退还。
五、本次拟招标跟踪审计及竣工决算审计项目投资额：
1、项目建安费约2800万元（淮上路1157万元、前进路1650万元）。
2、投标报价：采用费率报价，投标控制费率0.71%。最终合同价=经业主审定的竣工结算价*中标费率 
3、需要说明事项：本次招标内容包括工程跟踪审计及工程竣工决算审计，项目所需审计费用全部包含在本次投标报价内。
六、投标被授权人（总公司可以授权委托分公司人员投标），项目组成员必须为投标单位总公司正式员工，被授权人及项目组成员须提供，2022年7月至12月范围内连续三个月的社保证明，开标时不能提供社保证明的视为废标。

1、投标人参加开标时：持企业法人授权书原件、被授权人身份证原件、被授权人2022年7月至12月范围内连续三个月的社保证明，以上全部需加盖公章（法人代表参加投标的，只提供身份证原件即可）。

2、投标人开标时出示以下原件：以备现场评审核验。
①企业营业执照原件
②企业门槛业绩证明文件（详见第2条 投标人资格要求）
③拟任本项目项目负责人的一级注册造价工程师注册证书及执业资格证书原件
④项目负责人门槛业绩证明文件（详见第2条 投标人资格要求）
⑤人员班组配备表（加盖单位公章）以及配备人员注册证书及执业资格证书原件。（详见第2条投标人资格要求）
⑥人员班组按上述要求提供社保证明（含项目负责人，加盖单位公章）。”
3、投标文件的提交

投标人应按招标时间中规定的时间地点，于截止时间前提交投标文件。

4、迟到的投标文件

招标人在本项目公告规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

5、投标文件的装订、密封和标记

密封袋“封口处”应密封，并应加盖投标人公章。在密封袋上均应写明：招标人名称：
项目名称：
投标人名称：
年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。

    6、投标文件主要内容
①投标授权书；

②单位资质证书复印件；

③营业执照复印件；

④税务登记证复印件；

⑤法定代表人身份证复印件；

⑥投标函；

⑦投标报价表；

⑧项目负责人，附一级注册造价工程师证书和2022年7月至12月范围内连续三个月的社保证明。

⑨项目配备人员表，除项目负责人外，班组成员不得少于4人（必须提供 1 名土建专业一级注册造价工程师，1名安装专业一级注册造价工程师，2名土建专业二级注册造价工程师，一级造价工程师可以替代二级造价工程师。）人员班组须为投标人总公司正式员工。附2022年7月至12月范围内连续三个月的社保证明。以上所有资料均加盖单位公章一并胶装成册后，封装在投标文件中。资料不完整或封装不符合要求的投标文件按废标处理。
特别提醒：1、投标文件中装订的有关复印材料必须是完整的复印件，且能够准确体现原件的全部内容；2、无论何种原因，投标须知要求投标人投标时携带的原件或投标人自行携带的原件，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，如果在投标文件中未提供相应复印件或影印件的，视同投标人未提供；3、投标文件应编制目录和连续页码，投标文件除特殊规格资料外，均应按A4规格制作；4、投标人的报价应含所投项目服务内容及交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用；5、投标资料独立封装，投标标书一式二份（正本、副本各一份），封装在一个袋子里，投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本’字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人章。

投标人出现以下情形之一的，属于非正常投标行为，我单位将拒绝接收投标文件：

①未按照招标文件规定封装、密封投标文件的；

②投标人或被授权人超过投标须知规定时限到达开标现场的；

③开标现场不能按照投标须知规定提交手持相关资质、资格等证明文件的；

④投标人存在弄虚作假的；

⑤投标人未按招标人规定的地点及时间提交投标文件的。

⑥投标人存在其他未按招标文件规定提交投标文件情形的。

七、废标。在招标过程中，出现下列情形之一的，按废标处理：
1、投标文件未盖投标人公章及法定代表人（企业负责人）盖章或签字的；
2、投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的；
3、在投标须知中要求提供的原件未提供齐全的；
4、投标时弄虚作假或扰乱会场秩序经劝阻仍无理取闹的；
5、相互抄取投标文件，投标文件内容中出现多处明显雷同、有互相串标哄抬标价嫌疑的；
6、投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一招标项目有两个或多个投标报价，且未声明哪一份有效的；
7、不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；
8、不同投标人的投标文件中（投标人针对投标项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；
9、不同投标人的投标报价异常一致的；
10、投标报价高于或等于本项目投标控制价上限的；
11、法律、法规规定的其他情形。

12、若本次投标单位少于三家，本次流标；

八、开标时间订于2023年2月6日下午15:00分，在蚌埠市重点工程管理中心八楼701会议室举行（蚌埠市南湖路1008号国土资源大厦7楼）。

九、开标时，请投标单位携法人证书或法人授权委托书及身份证原件供评委查验（投标文件装订一份法人授权委托书及本人身份证复印件）。

十、投标报价平均值的确定：
1、如投标单位在3家以上，不超过5家的，所有投标报价均参与算术平均值的计算；
2、如投标单位在5家以上，不超过10家（含10家）的，在计算算术平均值时，去掉1个报价最高值和1个报价最低值；
3、如投标单位在10家以上（不含10家）的，在计算算术平均值时，去掉2个报价最高值和2个报价最低值。
中标：报价均值负偏差绝对值最小法即在计算出同一个包报价的算术平均值后（保留小数点后两位），对算术平均值以下（或等于）的报价由高到低名次排序，最前者为中标单位。
若最前者有两家或两家以上投标单位，进行抓阄确定中标人。

十一、咨询酬金支付：

本次招标项目咨询酬金支付，工程开工后，每季度按监理、跟踪审计单位及业主审核确认实际完成的累计施工工程量产值×跟踪审计中标费率×60%支付跟踪审计费用。全部工程竣工完成决（结）算审计并出具完整审计报告（审计成果通过市审计部门及市建设行政主管部门复核备案无误后），移交全部审计资料至招标人后，按最终结算审计总额×中标费率支付全部尾款。中标单位不得以款项支付情况为由，减少或拖延人员投入及现场履职、延长工作周期、增加相关费用等。
十二、投标人应严格遵守蚌埠市重点工程建设管理中心《关于加强重点工程项目造价咨询单位履约管理的通知（试行）》蚌重【2022】49号文件相关规定。
十三、如发现投标单位存在串标、提供虚假材料等不利行为的，按照市重点中心《蚌埠市重点工程建设管理中心对不良行为的记录处理办法（试行）》处理。
联系人：刘冰     电话：2076233
                        2023年1月29日
附件1

  投 标 函
致：

1、根据你方                 的投标须知，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察项目现场和研究上述的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方愿按上述文件的条件要求，承担上述工程的跟踪审计及竣工决算审计及相关咨询服务。

2、我方已详细审核并认同全部投标须知，及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按投标须知及合同规定完成工程跟踪审计及竣工决算审计编制任务。

4、我方同意所提交的投标文件在投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                          （盖章）

单位地址：                                                  

法定代表人或其委托代理人：                    （签字、盖章）
邮政编码：              电话：                                 

日期：      年     月     日

附件2
投 标 授 权 书
本授权书声明：           （投标单位）授权本单位       （投标人代表姓名、职务）代表本单位参加蚌埠城建投资发展有限公司项目，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

被授权人：             身份证号：                       

	法定代表人身份证复印件

（正面）
	法定代表人身份证复印件

（背面）

	被授权人身份证复印件

（正面）
	被授权人身份证复印件

（背面）


投标人公章：                    
法定代表人：                 （签字、盖章）

被授权人：                   （签字）

日     期：      年   月   日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。
	附件3

投 标 报 价 一 览 表


	项目名称
	淮上路、前进路工程跟踪审计及工程竣工结算审计

	投标单位名称
	　

	序号
	内  容
	填 写 内 容

	1
	报价费率
	（精确到小数点后两位）

	2
	工   期
	是否响应：                               

	3
	法定代表人签字确认：
（加盖单位公章）


